
Приложение №1 
к приказу от 20.10.2025 г. № 214/1 – Д

«Дорожная карта» 
инновационной образовательной площадки «Система внутришкольного мониторинга метапредметных результатов образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - лицее №18 г. Орла 
в 2025-2028 учебных годах

	№
п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	I. Подготовительный этап (октябрь 2025 – декабрь 2025)

	1.1
	Формирование рабочей группы реализации проекта
	Октябрь 2025
	Позднякова О.Е.

	1.2
	Анализ нормативно-правовой базы; изучение научных источников
	Ноябрь 2025
	Рабочая группа

	1.3
	Разработка концепции мониторинга
	Декабрь 2025
	Максимова В.А.

	1.4
	Создание плана реализации проекта и распределение ролей
	Декабрь 2025
	Рабочая группа

	II. Этап разработки инструментария (январь 2026 – май 2026)

	2.1
	Проектирование диагностических материалов
	Январь 2025
	Рабочая группа

	2.2
	Разработка критериев оценки
	Февраль 2025
	Рабочая группа

	2.3
	Создание базы заданий
	Март 2025
	Рабочая группа, учителя-предметники

	2.4
	Пилотное тестирование инструментов
	Апрель-май 2025 
	Рабочая группа

	III. Этап внедрения (август 2026 – сентябрь 2026)

	3.1.
	Организация обучающих семинаров для педагогов
	Август 2026
	Максимова В.А.

	3.2
	Проведение стартовой диагностики 
	Сентябрь 2026
	Учителя лицея

	
3.3
	Анализ результатов метапредметного мониторинга
	Сентябрь 2026
	Рабочая группа

	IV. Этап апробации и экспертизы (октябрь 2026 – ноябрь 2026)

	4.1
	Внедрение системы мониторинга в полном объеме 
	Октябрь 2026
	Администрация лицея

	4.2
	Сбор диагностических данных
	Октябрь-ноябрь 2026
	Рабочая группа

	4.3
	Экспертная оценка эффективности
	Ноябрь 2026
	Рабочая группа

	V. Этап оптимизации (декабрь 2026 – май 2027)

	5.1
	Анализ накопленной информации
	Декабрь 2026
	Рабочая группа

	5.2
	Корректировка инструментария
	Январь-февраль 2027
	Максимова В.А.

	5.3
	Разработка методических рекомендаций
	Март-май 2027
	Рабочая группа, методисты

	VI. Завершающий этап (сентябрь 2027 – май 2028) 

	6.1
	Итоговая диагностика метапредметных умений обучающихся
	Сентябрь 2027
	Учителя лицея

	6.2
	Финальная диагностика результатов
	Октябрь 2027
	Рабочая группа

	6.3
	Подготовка аналитических материалов
	Октябрь-ноябрь 2027
	Рабочая группа

	6.4
	Создание электронной базы материалов 
	Декабрь 2027- март 2028
	Максимова В.А.

	6.5
	Презентация итогов проекта
	Апрель – май 2028
	[bookmark: _GoBack]Максимова В.А.




